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	Информация о проведенном контрольном мероприятии,

выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлении и предписании,

принятых по ним мерах

	Объекты контроля
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

	Наименование контрольного мероприятия
	Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров, заключенных в целях исполнения соглашений о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказами министерства здравоохранения Нижегородской области от 17 января 2023 г. № 315-37/23П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2023 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов» и от 12 февраля 2024 г. № 315-124/24П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2024 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

	Основание для проведения контрольного мероприятия
	Плановая выездная проверка

	Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий
	13 октября 2025 г. - 1 ноября 2025 г.

	Проверенный период
	C 1 января 2023 г. по 1 ноября 2025 г.

	Выявленные нарушения
	1. Не обеспечено выполнение плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.
2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 4-м контрактам, в т.ч. по одному контракту стоимость невыполненных работ возмещена подрядчиком в ходе проверки.
3. Исполнение обязательств по оплате за выполненные работы по 3-м контрактам просрочено Учреждением в четырех случаях.
4. Ненаправление подрядчикам требований об уплате неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения обязательств. Устранено в ходе проверки.
5. Неверный расчет начисленных пеней по 2 контрактам за нарушение обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту. Устранено в ходе проверки. 

	Вынесено представление о выявленных нарушениях /

срок исполнения
	1. Направить подрядчикам требование о возмещении стоимости невыполненных работ.

В случае возмещения подрядчиками стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета.

В случае неудовлетворения подрядчиками в претензионном порядке указанного требования подать в суд соответствующее исковое заявление.

2. Перечислить средства, возмещенные подрядчиком в ходе проверки, в доход областного бюджета.

3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 

4. Установить виновных должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности.

Исполнение: по 19 февраля  2026 г.

	Вынесено предписание /срок исполнения
	Не выносилось.

	Принятые решения и меры по устранению нарушений
	Представление исполнено в установленный срок.

1. Подрядчикам направлены требования о возмещении стоимости невыполненных работ, из которых: два удовлетворены (средства перечислены в доход областного бюджета), одно не удовлетворено (учреждением подано в Арбитражный суд НО исковое заявление о возмещении стоимости невыполненных работ).
2. Средства, возмещенные подрядчиком, перечислены в  доход областного бюджета.
3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 

4. Установлены виновные должностные лица Учреждения и рассмотрен вопрос о привлечении данных лиц к дисциплинарной ответственности.


