

Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях и недостатках, вынесенных представлении и предписании, принятых по ним мерах	
Объекты контроля	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Наименование контрольного мероприятия	Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении средств областного бюджета, соблюдения условий договоров, заключенных в целях исполнения соглашений о предоставлении средств из бюджета, выделенных на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области в соответствии с приказами министерства здравоохранения Нижегородской области от 17 января 2023 г. № 315-37/23П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2023 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов» и от 12 февраля 2024 г. № 315-124/24П/од «Об утверждении плана работ по проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Нижегородской области на 2024 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных органов». Капитальный ремонт ГБУЗ НО «Городская больница № 24 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
Основание для проведения контрольного мероприятия	Плановая выездная проверка
Дата начала и дата окончания проведения контрольных действий	13 октября 2025 г. - 1 ноября 2025 г.
Проверенный период	С 1 января 2023 г. по 1 ноября 2025 г.
Выявленные нарушения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не обеспечено выполнение плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. 2. Осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по 4-м контрактам, в т.ч. по одному контракту стоимость невыполненных работ возмещена подрядчиком в ходе проверки. 3. Исполнение обязательств по оплате за выполненные работы по 3-м контрактам просрочено Учреждением в четырех случаях. 4. Ненаправление подрядчикам требований об уплате неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения обязательств. Устранено в ходе проверки. 5. Неверный расчет начисленных пеней по 2 контрактам за нарушение обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту. Устранено в ходе проверки.
Вынесено представление о выявленных нарушениях / срок исполнения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Направить подрядчикам требование о возмещении стоимости невыполненных работ. В случае возмещения подрядчиками стоимости невыполненных работ перечислить указанные средства в доход областного бюджета. В случае неудовлетворения подрядчиками в претензионном порядке указанного требования подать в суд соответствующее исковое заявление. 2. Перечислить средства, возмещенные подрядчиком в ходе проверки, в доход областного бюджета. 3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных

	<p>нарушений.</p> <p>4. Установить виновных должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения, и рассмотреть вопрос о привлечении этих лиц к дисциплинарной ответственности.</p> <p>Исполнение: по 19 февраля 2026 г.</p>
Вынесено предписание /срок исполнения	Не выносилось.
Принятые решения и меры по устранению нарушений	<p>Представление исполнено в установленный срок.</p> <p>1. Подрядчикам направлены требования о возмещении стоимости невыполненных работ, из которых: два удовлетворены (средства перечислены в доход областного бюджета), одно не удовлетворено (учреждением подано в Арбитражный суд НО исковое заявление о возмещении стоимости невыполненных работ).</p> <p>2. Средства, возмещенные подрядчиком, перечислены в доход областного бюджета.</p> <p>3. Приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.</p> <p>4. Установлены виновные должностные лица Учреждения и рассмотрен вопрос о привлечении данных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>